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«Приложение N 5
к муниципальной программе
"Безопасный город"

Специальная подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 4 лет построить (реконструировать) более 5 тыс. м автомобильных дорог, не менее 4 крупных объектов в области дорожного строительства, а также привести технические средства организации дорожного движения в состояние, отвечающее нормативным требованиям.




Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

	N п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог
	м
	710
	-
	2396
	-
	803
	2300

	2
	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
	м
	856
	-
	3900
	2803
	740
	


Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений.
Реализация проекта позволит значительно разгрузить проспект Строителей и кольцо на ул. Лежневской, снизить интенсивность транспортных потоков. В ходе реализации проекта появится возможность благоустроить территорию, прилежащую к автодороге и микрорайону "Московский", выполнить наружное освещение, водоотвод с территории.
Строительство дороги предполагает возможность софинансирования из бюджета Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 годы.
2. Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую               и ул. Революционную г. Иваново.
Строительство данного объекта позволит соединить ул. Минскую                                       и ул. Революционную, для создания нового направления транзитного транспорта и организации движения грузовых автомобилей в обход центральной части города Иванова, минуя улицы Минскую, Якова Гарелина, Тимирязева, Рабфаковскую, а также позволит соединить крупные жилые микрорайоны в м. Минеево и Авдотьино.
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы.
3. Реконструкция ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Мероприятие предполагает завершение начатой в 2012 году реконструкции                          ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
4. Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке                                  от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.
Мероприятие предполагает завершение начатого в 2013 году строительства дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
5. Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
6. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                             от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 годы.
7. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
8. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                           м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
9. Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по                    ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)".
В целях реализации объекта "Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений" будет откорректирована разработанная в 2008 году проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также сметной документации в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
10. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от            д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства автодороги с асфальтобетонным покрытием.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
11. Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через                          р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до                              ул. Рыбинской в г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.
Реализация мероприятий 1 - 11 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.
12. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год.
Мероприятие предполагает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от реальной обстановки (количество полос для движения, наличие освещения, образовательных учреждений и т.п.) предусматривает применение технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с типовыми решениями, представленными в рекомендациях по заполнению бюджетной заявки на ассигнования из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
13. Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
Мероприятие предполагает установку недостающих и модернизацию существующих технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильных дорог в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также ликвидацию наземных пешеходных переходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
14. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию в зоне наземных пешеходных переходов ограничивающих пешеходных ограждений в целях упорядочения движения пешеходов и предотвращения их выхода на проезжую часть вне специально предусмотренных участков.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Подпрограмма, всего:
	
	21685,48 
	186032,46 
	155270,35 
	97899,82 

	
	- бюджет города
	
	21685,48 
	98394,79 
	155270,35 
	97899,82 

	
	- средства муниципального дорожного фонда
	
	- 
	8610,40 
	- 
	- 

	
	- областной бюджет
	
	- 
	* 
	* 
	* 

	
	- федеральный бюджет
	
	- 
	79027,27 
	* 
	* 

	1
	Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	- 
	103189,80 
	70514,49 
	- 

	
	- бюджет города
	
	- 
	94579,40 
	70514,49 
	- 

	
	- средства муниципального дорожного фонда
	
	- 
	8610,40 
	- 
	- 

	
	- областной бюджет
	
	- 
	* 
	* 
	- 

	2
	Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	
	80919,37
	75700,00
	97899,82

	
	- бюджет города
	
	
	1892,10
	75700,00
	97899,82

	
	- областной бюджет
	
	
	*
	*
	*

	
	- федеральный бюджет
	
	
	79027,27
	*
	-

	3
	Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	3473,82
	-
	-
	

	
	- бюджет города
	
	3473,82
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	4
	Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	7359,29
	-
	-
	

	
	- бюджет города
	
	7359,29
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	5
	Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	447,37
	-
	-
	

	
	- бюджет города
	
	447,37
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	6
	Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	785,00
	621,36
	-
	

	
	- бюджет города
	
	785,00
	621,36
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	7
	Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	4250,00
	-
	-
	

	
	- бюджет города
	
	4250,00
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	8
	Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	5370,00
	-
	-
	

	
	- бюджет города
	
	5370,00
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	9
	Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	
	801,93
	-
	

	
	- бюджет города
	
	
	801,93
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	10
	Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	-
	500,00
	
	

	
	- бюджет города
	
	
	500,00
	
	

	
	- областной бюджет
	
	
	-
	
	

	11
	Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново"
	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
	
	
	9055,86
	

	
	- бюджет города
	
	
	
	9055,86
	

	
	- областной бюджет
	
	
	
	
	

	12
	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нере-гулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неров-ностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индика-торами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
	Управление благоустройства Администрации города Иванова
	**
	**
	-
	

	
	- бюджет города
	
	**
	**
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	13
	Приведение транспортно-эксплуа-тационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное сос-тояние, отвечающее нормативным требованиям
	Управление благоустройства Администрации города Иванова
	**
	**
	-
	

	
	- бюджет города
	
	**
	**
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	

	14
	Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
	Управление благоустройства Администрации города Иванова
	**
	**
	-
	

	
	- бюджет города
	
	**
	**
	-
	

	
	- областной бюджет
	
	-
	-
	-
	



Примечание:
[bookmark: Par420]- объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий;
[bookmark: Par421]- объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком "**", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.
 ».
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