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Приложение к постановлению

Главы города Иванова
от  25.11.2008 № 3568
 ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

(СМЕТНОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ  НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА 

(далее – Положение)
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения муниципальных заказчиков города Иванова (далее – Заказчики) и муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (далее - МУ «ПДС и ТК») в части регламентации  порядка взаимодействия  при  составлении, представлении и согласовании проектной (сметной) документации  на проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности и разработано в целях рационального расходования бюджетных средств, эффективной организации капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности, нормирования сроков прохождения согласования проектной (сметной) документации.
1.2. При определении стоимости и проведении ремонта объектов муниципальной собственности следует руководствоваться требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации; постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1; постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007  № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312; постановлением Главы города Иванова от 10.10.2007 № 3327 «О выполнении работ по новому строительству, расширению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений за счет средств бюджета города»; настоящим Положением и иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.3. В настоящем Положении рассматриваются два вида ремонтов объектов муниципальной собственности: текущий и капитальный.
1.4. Перечень Заказчиков, на которых распространяется данное Положение, утверждается постановлением Главы города Иванова.
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

        2.1. Текущий ремонт предусматривает систематическое и своевременное проведение ремонтных работ по предохранению части зданий от преждевременного износа и по устранению возникающих мелких неисправностей.

2.2. Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта.

2.3. Работы по текущему ремонту подразделятся на две группы:

плановый текущий ремонт, количественно выявляемый и планируемый заранее по объему работ и времени его выполнения;

неплановый (непредвиденный) ремонт, количественно выявляемый в процессе эксплуатации зданий и выполняемый, как правило, в срочном порядке.

2.4. Плановый текущий ремонт не требует составления проекта и предусматривает работы по мелкому ремонту и окраске кровель, замене недостающих частей водосточных труб, частичному ремонту оконных и дверных устройств, окраске лестничных клеток и выполнению других аналогичных по своему характеру работ согласно перечню работ (приложение №1 к настоящему Положению), который не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.
2.5. Исходными материалами для составления планов планового капитального ремонта должны служить описи работ (дефектные ведомости), составленные на основании результатов технических осмотров зданий и замеров объемов работ, необходимых для выполнения организациями, имеющими соответствующую лицензию на проведение данных видов работ.

2.6. Неплановый (непредвиденный) текущий ремонт предусматривает выполнение срочных работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, устранение которых не может быть отложено до очередного планового ремонта.

2.7. Текущий ремонт выполняется по договору подряда (муниципальному контракту).
2.8. Заказчик передает в установленные договором сроки подрядчику утвержденную и согласованную сметную документацию, обеспечивает своевременное финансирование выполненных работ.
3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ

3.1. Система технической эксплуатации зданий и объектов должна предусматривать проведение через определенные промежутки времени регламентированных капитальных ремонтов.

3.2. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий или объектов. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. Капитальный ремонт осуществляется в случаях, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Положению, перечень которых не  является исчерпывающим  и носит рекомендательный характер.
3.3. На капитальный ремонт ставится здание в целом или объект (его часть, секция, несколько секций). При необходимости может проводиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнее благоустройство.

3.4. Работы по капитальному ремонту подразделяются на две группы:

комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования;

выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков санитарно-технических систем, сетей, коммуникаций и устройств инженерного оборудования, отслуживших свой срок службы, если при этом их техническое состояние не обеспечит безотказной эксплуатации на очередной межремонтный срок.

3.5. По характеру организации работ капитальный ремонт зданий и объектов условно подразделяется на плановый и внеплановый (комплексный и выборочный).

3.6. Комплексный капитальный ремонт, как правило, предусматривает замену инженерных систем, сетей и оборудования, а также приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов и выполнение работ по повышению благоустройства. При проведении ремонта следует применять материалы и оборудование, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и инженерных систем. Состав работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта здание полностью соответствовало всем эксплуатационным и нормативным требованиям.

3.7. Выборочный капитальный ремонт проводится для выполнения необходимых работ, которые не могут быть приурочены к очередному комплексному ремонту по срокам или видам работ. При выборочном ремонте производится ремонт фасада, кровли, ремонт и замена отдельных участков инженерных систем и сетей, отдельных видов оборудования, отделочные работы и т.д.
Внеплановый выборочный ремонт выполняется для ликвидации последствий аварий, внезапных повреждений конструкций и инженерных систем зданий, вызванных стихийными бедствиями, экстремальными условиями и ситуациями.
3.8. Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности проводится на основании планов проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности  на  текущий финансовый  год, утверждаемых  Заказчиками.
3.9. После утверждения бюджета на очередной финансовый год Заказчики в течение 30 календарных дней осуществляют составление планов проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности.
3.10. Годовые  планы  капитального  ремонта  составляются Заказчиком в соответствии со сводным планом закупок, с учетом времени, необходимого для подготовки проектной (сметной) документации,   проведения предусмотренных законодательством проверок и экспертизы проектной (сметной) документации, процедур размещения муниципального заказа, и содержат сроки начала и завершения работ, утверждаются главным распорядителем бюджетных средств и хранятся у Заказчика. Копия годового плана и изменения в него направляются Заказчиком в МУ «ПДС и ТК» в течение трех рабочих  дней с момента утверждения главным распорядителем бюджетных средств.
3.11. Работы по капитальному ремонту должны выполняться силами подрядных предприятий при наличии у подрядчика лицензии на производство ремонтно-строительных работ по договору подряда (муниципальному контракту) на производство работ, составленному по установленной форме.  
3.12. Заказчик передает в установленные договором (муниципальным контрактом) сроки подрядчику утвержденную и согласованную проектную (сметную)  документацию, обеспечивает своевременное финансирование выполненных работ.
3.13. Подрядное предприятие для выполнения капитального ремонта зданий принимает объект к производству работ от Заказчика, осуществляет своими силами и (или) с привлечением субподрядной организации ремонт здания в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и договорной ценой в установленный срок при надлежащем качестве выполненных работ, обеспечивает сохранность элементов здания и его оборудования во время производства работ, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, своевременно устраняет недоделки и дефекты, сдает Заказчику отремонтированный объект, участвует в работе приемочной комиссии, устраняет по требованию Заказчика за свой счет допущенные по его вине дефекты и недоделки, обнаруженные в процессе эксплуатации отремонтированного объекта в течение гарантийного срока со дня приемки.

3.14. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Заказчик обязан перед проведением капитального ремонта или реконструкции здания или объекта получить разрешение на строительство (капитальный ремонт) в организации, уполномоченной на выдачу таких разрешений, в случаях, когда получение разрешения является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТАМ
4.1. Выполнение работ по текущему ремонту зданий и объектов предусматривает реализацию следующих этапов:

4.1.1. Составление дефектного акта.

4.1.2. Разработка и утверждение сметной документации.
4.1.3. Размещение заказа путем проведения торгов, без проведения торгов.
4.1.4. Заключение договоров подряда (муниципальных контрактов) и договоров на осуществление технического надзора.

4.1.5. Производство ремонтно-строительных работ.

4.1.6. Приемка в эксплуатацию законченных ремонтных работ зданий или объектов.

4.2. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и объектов предусматривает реализацию следующих этапов:

4.2.1. Подготовка проектирования.

4.2.2. Разработка и утверждение проектно-сметной документации.
4.2.3. Размещение заказа путем проведения торгов, без проведения торгов.
4.2.4. Заключение договоров подряда (муниципальных контрактов) и договоров на осуществление технического надзора.

4.2.5. Производство ремонтно-строительных работ.

4.2.6. Приемка в эксплуатацию законченных ремонтных работ зданий или объектов.
5. ПОРЯДОК   СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ (СМЕТНОЙ)   ДОКУМЕНТАЦИИ
 5.1. В подготовке проектной (сметной) документации на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности, согласовании подготовленной проектной (сметной) документации, процедурах размещения муниципального заказа на проведение текущего и капитального ремонтов и последующем контроле и техническом надзоре за выполнением ремонтных работ, согласно заключенным муниципальным контрактам, Заказчики и МУ «ПДС и ТК» участвуют совместно, руководствуясь требованиями действующего законодательства и компетенцией, предусмотренной настоящим Положением и иными  муниципальными правовыми актами. В рамках выполнения предусмотренных настоящим пунктом полномочий  Заказчики и МУ «ПДС и ТК»  имеют следующие взаимные права и обязанности:

5.1.1. Заказчики обязаны:
а) вести годовое и квартальное планирование проведения текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности исходя из целей заблаговременного и разумного соотношения  нормативных сроков, необходимых для подготовки дефектных ведомостей, проектно-сметной документации, получения предусмотренных законодательством экспертных заключений на проектную (сметную) документацию, проведения процедур  размещения муниципального заказа  (включая предусмотренные муниципальными правовыми актами сроки на подготовку необходимой документации);
б) нести ответственность за соблюдение предусмотренных в годовых планах сроков начала и завершения ремонтных работ. В случае если срыв запланированных сроков происходит по причине необоснованного затягивания исполнения обязательств со стороны соисполнителей в лице уполномоченных структурных подразделений администрации города либо участвующих в процедуре  подготовки и согласования проектной (сметной) документации муниципальных и государственных учреждений,   Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом главного распорядителя бюджетных средств и курирующего заместителя Главы города Иванова для выяснения причин, повлекших срыв запланированных сроков и выработки согласованного решения.               В ситуации, когда срыв запланированных сроков происходит по вине подрядной организации,   Заказчик обязан незамедлительно провести документальное фиксирование нарушения условий муниципального контракта и приступить к проведению претензионной работы, направленной на устранение допущенных нарушений; 
в) обеспечивать МУ «ПДС и ТК» документацией, находящейся в распоряжении   Заказчика и необходимой МУ «ПДС и ТК» для выполнения возложенных полномочий, а именно, направлять в адрес МУ «ПДС и ТК» копию муниципального контракта, заключенного по результатам процедур торгов и запроса котировок и заверенные печатью и подписью   Заказчика копии графиков производства работ и иной документации по запросу МУ «ПДС и ТК»;

г) обеспечивать доступ уполномоченных представителей МУ «ПДС и ТК» на объекты муниципальной собственности с целью проведения технического обследования в рамках деятельности по участию в составлении и экспертизе дефектных ведомостей, проектно- сметной документации и проведении технического надзора за проведением ремонтных работ;

д) проводить обязательное согласование с МУ «ПДС и ТК» перед началом процедур размещения муниципального заказа следующих видов документации: дефектных ведомостей на проведение текущего ремонта, ведомостей объемов работ,  сметной документации на проведение текущего ремонта, проектной документации на проведение капитального ремонта, локальных сметных расчетов, определяющих стоимость проектных (сметных) работ, ведомостей потребности в неучтенных материалов, а также при осуществлении оплаты справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), актов приемки выполненных работ (КС-2).
5.1.2. МУ «ПДС и ТК» обязано:

        а) оказывать  в рамках своей компетенции содействие  Заказчикам при подготовке проектной (сметной) и иной обязательной документации, предшествующей проектированию и оформляемой в ходе производства  ремонтных работ;
        б) производить проверку, подготовку проектной (сметной)  и иной документации, разрабатываемой в  ходе производства проектных и непосредственно ремонтных работ, исходя из принципов законности, экономической и строительной целесообразности, а также максимальной результативности расходования бюджетных средств на производство текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности;  
        в) соблюдать сроки проверки и подготовки порученной к работе документации, установленные муниципальными правовыми актами и годовыми планами производства капитальных и текущих ремонтов, утвержденными  Заказчиками и согласованными со стороны МУ «ПДС и ТК»;

        г) осуществлять текущий технический надзор в формах и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением, руководствуясь необходимостью оперативного выявления допущенных в ходе производства ремонтных работ нарушений, незамедлительного информирования о наличии нарушений   Заказчика с возможными рекомендациями по дальнейшим обязательным действиям с его стороны;

        д) направлять уполномоченного представителя МУ «ПДС и ТК» для участия  в конкурсных (аукционных), котировочных  комиссиях, предметом деятельности которых является размещение муниципального заказа на производство текущего и капитального ремонтов, в качестве постоянного члена комиссий;
е) давать рекомендации Заказчикам в отношении включения в документацию об аукционе  проведение текущего и капитального ремонтов, а также в  проекты муниципальных контрактов  требований, предъявляемых к подрядной организации, технических требований к документации, порядку и срокам  проведения ремонтных работ и мерам ответственности за возможные нарушения условий муниципального контракта со стороны подрядной организации. Рекомендации оформляются в письменной форме на основании требований действующего законодательства и подлежат учету со стороны Заказчика.
 5.2. Заказчики, имеющие намерение осуществить размещение муниципального заказа на проведение капитального и (или) текущего ремонта объектов муниципальной собственности, перед составлением проектной (сметной) документации на проведение ремонтных работ обращаются в МУ «ПДС и ТК»  с заявкой на составление дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ).

5.3.  Заявка о составлении дефектных ведомостей составляется в двух экземплярах, один из которых с отметкой о дате получения возвращается   Заказчику.

Заявка должна содержать  наименование помещения, подлежащее ремонту, предполагаемые объемы финансирования на обозначенные цели, предусмотренные годовым планом производства текущих и капитальных ремонтов, предполагаемые сроки разработки и утверждения проектно-сметной документации, процедур размещения заказа и начала производства ремонтных работ. К заявке должны прилагаться  копии планов из технического паспорта здания помещений, подлежащих ремонту. 
К заявке о составлении дефектной ведомости на объекты (помещения), находящиеся в аварийном состоянии, прилагается акт о признании объекта (помещения) аварийным. Дефектная ведомость на аварийные объекты составляется в первоочередном порядке.

5.4. Заявки о составлении дефектных ведомостей и ведомостей объемов работ направляются Заказчиками в МУ «ПДС и ТК» не позднее 15 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствии с квартальным планом производства текущих и капитальных ремонтов предполагается составление дефектных ведомостей и ведомостей объемов работ. 

5.5. МУ «ПДС и ТК» обязано, рассмотрев заявки  Заказчиков, поступившие в текущем месяце, исходя из загруженности специалистов МУ «ПДС и ТК» и максимального соблюдения сроков, предусмотренных квартальными планами производства текущих и капитальных ремонтов, составить график обследования объектов муниципальной собственности и подготовки дефектных ведомостей (ведомостей объемов работ) на следующий календарный месяц и не позднее 30 числа текущего месяца довести данный график до сведения   Заказчика.

5.6.  Заказчик обязан на дату и время, предусмотренные графиком обследования, направить своего сотрудника, ответственного за эксплуатацию здания, помещения, коммуникаций либо оборудования, подлежащего ремонту для участия в обследовании и оказании необходимого содействия представителям МУ «ПДС и ТК» в подготовке дефектной ведомости.
5.7. По результатам обследования МУ «ПДС и ТК» (в случае необходимости с привлечением представителей Заказчика) в течение двух рабочих дней обеспечивает подготовку дефектной ведомости (ведомости объемов работ) на текущий ремонт и в течение трех рабочих дней - на капитальный ремонт. 

5.8. В   ведомости неучтенных материалов  указываются следующие обязательные требования:

вид (наименование) и объем работ с указанием применяемых материалов и их характеристик;

единица измерения применяемых материалов (шт., тонн, кг, км, кв. м, м.п., куб. м, шт./кв. м и т.д.);

количество применяемых материалов (объем) с учетом принимаемых отклонений +/-10%.;
примечания (если присутствуют скрытые работы, указанные в приложении № 3 к настоящему Положению, приводится расчет количества применяемых материалов либо альтернативные предложения).

5.9. Дефектные ведомости составляются на каждое помещение (кабинет, коридор, прихожая, крыша, лестничный пролет, подъезд, технологические помещения, отдельно стоящие и расположенные элементы вне помещений и т.п.) здания, подлежащего ремонту, исходя из целесообразности первоочередного ремонта аварийных помещений по причине невозможности бюджетного финансирования ремонтных работ по объекту в целом.

Аварийные участки устанавливаются в комиссионном порядке в присутствии представителя Заказчика, представителя структурного подразделения администрации города, курирующего деятельность Заказчика,  и представителя МУ «ПДС и ТК».
5.10. Дефектная ведомость составляется в виде таблицы, в заголовке которой указывается наименование всего объекта и его адрес, гриф "Утверждаю" с указанием инициалов, подписи  Заказчика и даты, а также подписи с указанием занимаемой должности лица,  ответственного за составление дефектной ведомости. 
В заголовке дефектной ведомости указывается характер предполагаемых  работ. 
5.11. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) составляется в двух экземплярах и направляется Заказчику для рассмотрения и утверждения. 
5.12. Дефектные ведомости подписываются лицом, ответственным за подготовку дефектной ведомости, и утверждаются Заказчиком, главным распорядителем бюджетных средств.

5.13. Дефектная ведомость, составленная и утвержденная в установленном порядке, должна обязательно учитываться Заказчиками при подготовке проектной (сметной) документации на проведение  капитального (текущего) ремонта по объекту. 
5.14. При определении в дефектной ведомости (ведомости объемов работ) видов ремонтных работ, относящихся к капитальному ремонту, дефектная ведомость (ведомость объемов работ) передается Заказчику с приложением разработанного технического задания на проектирование.

При определении в дефектной ведомости (ведомости объемов работ) видов ремонтных работ, при проведении которых будут затронуты конструктивные характеристики и характеристики надежности и безопасности здания, помещения, подлежащего ремонту, на дефектной ведомости (ведомости объемов работ) ставится особая отметка «подлежит государственной экспертизе».
5.15. После утверждения в установленном порядке дефектной ведомости (ведомости объемов работ)   Заказчик в зависимости от видов работ и от наличия специалистов-сметчиков в штате организации, выступающей в качестве Заказчика, принимает решение:

о самостоятельной разработке сметной документации на ремонт и ведомости потребности неучтенных товаров и материалов;

об обращении в проектную организацию, выбор которой произведен с соблюдением процедур и требований, установленных действующим законодательством для разработки проектной (сметной) документации на капитальный ремонт.
5.16. При проведении проектных (сметных) работ проектными организациями до заключения договора на разработку проектной (сметной) документации Заказчик обращается в МУ «ПДС И ТК» с заявкой о проведении проверки сметного расчета, определяющего стоимость проектных (сметных) работ на основании справочника базовых цен на проектные работы. Сметный расчет прилагается к заявке в 3-х экземплярах.

5.17.  Проверка сметного расчета проводится МУ «ПДС и ТК» в течение  трех рабочих дней. Нарушения, обозначенные в заключении МУ «ПДС и ТК», подлежат обязательному устранению проектной организацией.
5.18. Проектно-сметная документация подписывается лицом, ответственным за подготовку сметной документации, после чего направляется в МУ «ПДС и ТК» для согласования, после чего утверждается Заказчиком работ и согласовывается  с главным распорядителем бюджетных средств.

5.19. Проведение проверки проектной (сметной) документации МУ «ПДС и ТК» осуществляется на основании заявки, которая составляется Заказчиком на имя руководителя МУ «ПДС и ТК» по установленной форме (приложение №  4 к настоящему Положению). 
К заявке прилагаются:

 копия проектной (сметной)  документации (в количестве трех экземпляров на бумажном носителе и в электронной версии документа в случае наличия таковой);
дефектная ведомость (ведомость объемов работ);

ведомость потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках;

техническое задание на составление проектно-сметной документации (в случае если необходимость его составления предусмотрена законодательством).
Заявки, подготовленные с нарушением данного порядка, на рассмотрение МУ «ПДС и ТК» не принимаются и подлежат отклонению в течение одного рабочего дня с момента поступления.
 5.20. В течение пяти рабочих дней с момента получения исходных проектно-сметных документов специалисты МУ «ПДС и ТК» проверяют соответствие расчетов, связанных с определением объемов и стоимости выполняемых работ требованиям действующего законодательства. В случае выявления несоответствия представленных  проектно-сметных документов предъявляемым к подобным документам обязательным требованиям, необоснованных расхождений видов и объемов предполагаемых работ и представленных в проектно-сметной документации, наличия ошибок в произведенных расчетах, Заказчику направляется мотивированное  уведомление о необходимости устранения выявленных замечаний. 

При повторном представлении проектно-сметной документации на согласование в МУ «ПДС и ТК» документация должна быть рассмотрена в течение трех  рабочих дней, после чего в адрес Заказчика возвращается оригинал проектно-сметной документации, содержащий согласование МУ «ПДС и ТК» либо мотивированное уведомление об отклонении проектно-сметной документации от согласования. 
5.21. Согласование МУ «ПДС и ТК» оформляется в виде штампа «проверено» с указанием даты, подписи (с расшифровкой фамилии и указанием должности) ответственных лиц. Согласование проставляется на каждом отдельном листе локального сметного расчета, объектной сметы, сводной сметы, включенных в проектно-сметную документацию,  в правом нижнем углу на оборотной стороне каждого листа.

5.22.  В случае если проектная (сметная) документация, прошедшая экспертизу в   МУ «ПДС и ТК», включает в себя виды работ, подлежащие в соответствии с  требованиями действующего законодательства обязательной государственной экспертизе, МУ «ПДС и ТК» обязано письменно уведомить об этом Заказчика. 
5.23. Решение об увеличении/уменьшении стоимости планируемых работ на основании рекомендаций, выданных МУ «ПДС и ТК», принимается  Заказчиком самостоятельно.  
 В случае если законодательством допускается возможность изменения объемов работ и у Заказчика возникла необходимость в изменении, экспертиза в МУ «ПДС и ТК» проектной (сметной) документации на производство дополнительных работ  производится в порядке, предусмотренной п.п.  5.17-5.20  настоящего Положения.

5.24. Проверка в МУ  «ПДС и ТК» в отношении проектной (сметной) документации на текущий ремонт, разработанной на основании дефектной ведомости (ведомости объемов работ), подготовленной  специалистами МУ «ПДС и ТК», стоимость предполагаемых ремонтных работ по которой не превышает 100 тысяч (Сто тысяч) рублей, а также документации на капитальный ремонт, разработанной на основании дефектной ведомости (ведомости объемов работ), подготовленной специалистами МУ «ПДС и ТК» и содержащей отметку «подлежит государственной экспертизе», проводится только в части сметных расчетов без выхода на объект.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
6.1. В рамках осуществления технического контроля проведения ремонта объектов муниципальной собственности сотрудники МУ «ПДС и ТК» в соответствии с установленной компетенцией и с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим Положением, имеют право проводить  визуальные осмотры объектов  на любой стадии проведения ремонтных работ, осуществлять плановые и внеплановые контрольные обмеры по объектам капитального ремонта, присутствовать на проведении приемки выполненных работ с правом подписи акта приемки и написанием особого мнения.
6.2. Визуальные осмотры объектов текущего и капитального ремонта проводятся с целью текущего контроля по качеству и технологическому процессу проведения ремонтных работ и предотвращения возможного срыва,  установленных муниципальными контрактами (договорами) сроков завершения ремонта. Периодичность визуальных осмотров устанавливается по усмотрению руководителя МУ «ПДС и ТК», но не может быть реже двух визуальных осмотров по каждому объекту ремонтных работ. О дате проведения визуального осмотра ответственные специалисты МУ «ПДС и ТК»  уведомляют   Заказчика и подрядную организацию не позднее,  чем за  один рабочий день до даты проведения осмотра. Результаты осмотра оформляются в виде акта осмотра в трех экземплярах, один экземпляр хранится в МУ «ПДС и ТК», по экземпляру акта  передается   Заказчику и подрядной организации. Акт проходит регистрацию в журнале, согласно  номенклатуре дел МУ «ПДС и ТК», и хранится в МУ «ПДС и ТК».
6.3. Плановые контрольные обмеры по объектам комплексного капитального ремонта  проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем                    МУ «ПДС и ТК» на очередное полугодие. Графики плановых контрольных обмеров доводятся до сведения   Заказчиков в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

Заказчики обязаны обеспечить специалистам МУ «ПДС и ТК» доступ на объекты, включенные в график контрольных обмеров, и имеют право направить своего представителя для присутствия в процедуре обмера.
6.4. Внеплановые контрольные обмеры по объектам  капитального ремонта (далее - объекты) могут проводиться по предложениям надзорных и правоохранительных органов.

6.5. МУ «ПДС и ТК» извещает Заказчика и  подрядчика о намечаемом контрольном обмере письмом или телефонограммой в произвольной форме за четыре рабочих дня, а по внеплановым объектам - за три рабочих дня до проведения контрольного обмера.

До проведения  контрольного обмера объекта Заказчик и подрядчик обязаны представить специалистам МУ «ПДС и ТК»  все необходимые документы, в том числе: проектно-сметную документацию; изменения и дополнения к проектным решениям, согласованные      в      установленном    порядке;    договоры    генподряда   и  субподряда;  

формы КС-2 и КС-3; разрешительную и исполнительную документацию и другие необходимые документы.  
6.6. Продолжительность контрольного обмера устанавливается руководителем       МУ «ПДС и ТК»  либо уполномоченным им в установленном порядке специалистом      МУ «ПДС и ТК», включенным в рабочую группу по проведению контрольного обмера в   зависимости от сложности объекта и объема выполняемых работ.
6.7. Проверка фактически выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ производится путем инструментального обмера их в натуре и сопоставления с актами приемки выполненных работ (КС-2), а также проектно-сметной документацией.

6.8. При отсутствии на объекте учета выполненных работ (журнала производства работ, актов на скрытые работы) делается запись в акте контрольного обмера, и контрольный обмер производится путем замера выполненных работ в натуре в сопоставлении с утвержденной проектно-сметной документацией. При необходимости проводится вскрытие конструктивных элементов. Оплата работ по вскрытию и восстановлению конструктивных элементов производится за счет подрядной организации.

6.9. Правильность оплаты выполненных работ по устройству конструкций обмер которых затруднен, подтверждается проверкой соответствия фактически выполненных работ рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. При этом используются имеющиеся на объекте первичные документы, обосновывающие объемы и состав выполненных работ, включая акты на скрытые работы.

6.10. Выявленные контрольным обмером  не выполненные объемы работ на объекте или его части (конструктивном элементе) не могут быть зачтены объемами выполненных работ на других объектах или части объектов (конструктивных элементах).

6.11. Не законченные строительством части конструктивных элементов и видов работ, по которым не допускается раздельная оплата отдельных операций, входящих в состав единичных расценок, относятся к завышениям стоимости выполненных работ.

6.12. Контрольными обмерами пусковых комплексов и объектов, сданных в эксплуатацию, проверяется полное их завершение.

6.13. Контрольным обмером работ по монтажу оборудования, проведенным после принятия объекта по акту, проверяется законченность монтажных работ. 

6.14.  Взаиморасчеты по возврату материалов должны быть произведены в ценах того же периода и в тех же объемах, в которых подрядчику производится оплата выполненных объемов работ по КС-2. 
6.15. При обнаружении контрольным обмером работ, выполненных с браком или без отдельных операций, предусмотренных строительными нормами, кроме разрешенных к раздельной оплате, их стоимость относится к завышению выполненных объемов.

6.16. По результатам контрольного обмера составляется акт с ведомостью перерасчета стоимости работ по капитальному ремонту объекта с указанием суммы завышения (занижения) объемов и стоимости работ.

Акты контрольных обмеров составляются в четырех экземплярах. При необходимости количество составляемых экземпляров актов может быть увеличено.

6.17. Акты контрольных обмеров подписываются представителями МУ «ПДС и ТК», Заказчика и  подрядной организации.

При отказе представителей Заказчика или подрядной организации от участия в проведении контрольного обмера в акте контрольного обмера делается отметка с указанием даты и пояснений о причине отказа. Экземпляры акта контрольного обмера с ведомостью перерасчета стоимости работ в день их составления вручаются представителям  подрядной организации и муниципального заказчика под расписку.

6.18. Акты контрольного обмера с приложениями представляются муниципальному заказчику на утверждение.  
6.19. Заказчик рассматривает акты контрольных обмеров и представленные материалы и утверждает акты не позднее пяти рабочих дней после их подписания участниками контрольного обмера. Имеющиеся возражения и объяснения  подрядчика и Заказчика представляются МУ «ПДС и ТК» в течение семи рабочих дней после подписания акта контрольного обмера.

6.20. В случаях неправомерного изменения физических объемов и стоимости выполненных работ (завышения или уменьшения), выявленных в результате контрольных обмеров, муниципальным заказчиком и исполнителями работ принимаются меры по устранению нарушений.

6.21. Заказчик по результатам контрольного обмера за выявленные неправомерные изменения физических объемов, стоимости работ и иные нарушения в зависимости от их характера имеет право направлять предложения и заявления в уполномоченные органы, в том числе правоохранительные,  о привлечении  виновных лиц к предусмотренных действующим законодательством видам юридической ответственности.
7. ПРИЕМКА РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Участие в комиссии по приемке выполненных работ,  акта(ов) выполненных работ (КС-2), справки (КС-3) осуществляется МУ «ПДС и ТК» на основании заявок Заказчиков. 
7.2. МУ «ПДС и ТК» в течение двух рабочих дней осуществляет проверку КС-3 и КС-2 на соответствие проектной (сметной) документации, муниципальному контракту (договору) в части наименования предмета, цены, номера, даты и сроков выполнения контракта (договора), а также проверяет наличие актов скрытых работ и разрешительных документов (в предусмотренных законом случаях).
7.3. При проверке актов выполненных работ к неправомерному изменению физических объемов и стоимости  капитального ремонта объектов (завышению и уменьшению) относятся:

включение в расчетные документы, предъявленные застройщику (заказчику), работ и затрат, фактически не выполненных или ранее оплаченных;

выполнение работ, на которые отсутствует утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация;

внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, в том числе сметы на дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком, МУ «ПДС и ТК»  и другими заинтересованными организациями;

неполный или несвоевременный возврат подрядной организацией застройщику (заказчику) стоимости материалов и конструкций от разборки.
7.4. В случае выявления нарушений, допущенных со стороны подрядчика,                   МУ «ПДС и ТК» возвращает заказчику документы для устранения замечаний.
В случае отсутствия замечаний к представленной на проверку документации,                МУ «ПДС и ТК» назначает дату приемки выполненных работ с проведением контрольных обмеров и  направляет об этом уведомление Заказчику, а также в случаях, предусмотренных законодательством, ставит Заказчика в известность о необходимости включения в состав комиссии по приемке объекта представителей надзорных органов.
7.5. Заказчик создает рабочую комиссию по приемке  отремонтированного  объекта (помещения), которая проводит проверку соответствия выполненного ремонта проектной (сметной) документации, действующим нормативам по технологии ремонтно-строительных работ.
7.6. В состав комиссии  в обязательном порядке входят руководитель организации, выступающей в качестве Заказчика,  представители МУ «ПДС и ТК»,  подрядной организации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также по предложению МУ «ПДС и ТК» в состав комиссии включаются представитель главного распорядителя бюджетных средств, а также представители  надзорных органов, проектных организаций, специализированных предприятий по эксплуатации инженерного оборудования.

7.7. При приемке работ текущего ремонта проверяются:

соответствие объемов выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации;

качество выполненных работ;

наличие актов на скрытые работы и другой исполнительной документации, предусмотренной нормативными документами.

Акты приемки выполненных работ составляются по каждому объекту и  являются окончательным документом приемки выполненных работ текущего ремонта и основанием для учета и отчетности.
7.8. Акт комиссии утверждается главным распорядителем бюджетных средств и является основанием для произведения окончательных расчетов за выполненные работы.  
В случаях выявления в ходе работы комиссии по приемке обстоятельств, препятствующих утверждению акта приемки, материалы деятельности комиссии передаются   Заказчику для ведения претензионной работы по понуждению к устранению выявленных нарушений.
В случаях выявления завышения объемов работ или выполнения работ в неполном объеме составляется акт о допущенных нарушениях, заказчик возвращает подрядчику документы для устранения нарушений. Заказчик уведомляет МУ «ПДС и ТК» об устранении нарушений и согласовывает дату приемки выполненных работ.

В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает документы и передает их представителю МУ «ПДС и ТК», который проставляет отметку о приемке в виде штампа с указанием даты, ответственных лиц (с расшифровкой) на КС-3 и на последней странице КС-2. Проверенные и подписанные документы   возвращаются Заказчику для согласования с главным распорядителем бюджетных средств и проведения оплаты выполненных работ подрядчику.
7.9. После окончания комплексного капитального ремонта  объекта муниципальной собственности на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Заказчик обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в органе, уполномоченном на выдачу таких разрешений.

7.10. Акт комиссии по приемке и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являются основанием для  введения объекта муниципальной собственности с завершенным капитальным ремонтом  в эксплуатацию.

Приложение N 1
к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ  
А. Фундаменты и подвальные помещения

1. Заделка и расшивка стыков, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен и др.

2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др.

3. Восстановление участков гидроизоляции фундаментов.

4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и под другие установки).

6. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов или стульев под деревянными зданиями.

7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов.

8. Смена отмостки.

9. Восстановление приямков, входов в подвалы.

Б. Стены

1. Заделка трещин, расшивка стыков, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв. м.

2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, проконопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.
5. Малярные работы.
В. Перекрытия

1. Временное крепление перекрытий.

2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки.

3. Заделка стыков сборных железобетонных перекрытий.

4. Заделка выбоин и трещин.

5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

Г. Крыши

1. Усиление элементов деревянной, стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов,  лежней, мауэрлатов и обрешетки.

2. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над тумбами и пр.

3. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду.

4. Полная замена верхнего слоя рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев.

5. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

6. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров для радиостоек, устройств заземления здания.

7. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель.

8. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега.

Д. Оконные и дверные заполнения

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений.

2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

3. Смена оконных и дверных приборов.

Е. Перегородки

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.

2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.

3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

Ж. Лестницы, балконы, крыльцо (зонты - козырьки

над входами в здание, подвалы, над балконами)

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

3. Частичная замена и укрепление металлических перил.

4. То же элементов и деревянных лестниц.

5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит крыльца и зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, укрепление или замена балконных решеток.

6. Восстановление или замена отдельных элементов крыльца; восстановление и устройство зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами.

З. Полы

1. Замена отдельных участков покрытия полов.

2. Замена (устройство) гидроизоляция полов в отдельных санузлах с полной сменой покрытия.

И. Внутренняя отделка

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами после проведения работ на инженерных системах и коммуникациях.

2. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами.

3. Все виды малярных и стекольных работ после ремонта систем и коммуникаций.

К. Наружная отделка

1. Пескоструйная очистка, окраска фасадов, лоджий и балконов.

2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей.

Л. Центральное отопление

1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры.

2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

4. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

6. Промывка радиаторов по стояку и в целом системы центрального отопления. Промывка (гидропневматическая или химическая) и гидравлическое испытание системы отопления.

7. Регулировка и наладка систем отопления.

8. Ремонт дымоходов, расширительных баков.

М. Вентиляция

1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов, другого оборудования.

Н. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн с истекшим сроком эксплуатации или при наличии технологического брака.

3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков.

4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц.

5. Замена внутренних пожарных кранов.

6. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

7. Наладка санитарно-технических систем.

8. Прочистка дворовой канализации, дренажа, находящихся на балансе владельца здания.

О. Электротехнические устройства

1. Замена неисправных участков электрической сети здания.

2. Замена светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

3. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроламп накаливания и люминесцентных.

4. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением мест общего пользования.

5. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования.

6. Замена вышедших из строя конфорок переключателей, нагревательных жаровочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

7. Наладка электрооборудования.
Р. Внешнее благоустройство

1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания.

2. Восстановление газонов.

3. Укрепление, замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудование детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

С. Разные работы

1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

4. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, дымоудаления и пожаротушения, пожарной сигнализации, ремонт и обслуживание коллекторов и водостоков, лифтовых установок, находящихся на балансе владельца здания.

5. Герметизация мест ввода коммуникаций в здание.

Приложение N 2

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ И ЗАТРАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

1. Обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по восстановлению или замене элементов зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация зданий при их капитальном ремонте с перепланировкой; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, устройство бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка электроплит взамен газовых плит; устройство лифтов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство систем противопожарной автоматики дымоудаления; благоустройство дворовых территорий зданий, находящихся на капитальном ремонте (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий; оборудование чердачных помещений зданий под эксплуатируемые; установка металлических дверей в чердачных и подвальных помещениях. Восстановление автоматики подпитки расширительных баков с прокладкой или заменой линий связи, установкой приборов автоматического контроля на расширительных баках, ремонт или замена бака, проверка и наладка работы системы подпитки. Установка на системах центрального отопления приборов, обеспечивающих их надежную работу. Проведение работ по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций зданий.

4. Утепление зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство тамбуров).

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей, находящихся на балансе учреждения.

6. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш, создание нормативного температурно-влажностного режима в чердачных помещениях.

7. Установка приборов учета.

8. Ремонт, монтаж и реконструкция оборудования объединенных диспетчерских систем и систем видеонаблюдения.

9. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта зданий (объектов) социальной сферы.

10. Технический надзор за капитальным ремонтом зданий.

Приложение №  3

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ СКРЫТЫХ РАБОТ
1. Устройство оснований под фундамент.

2. Устройство дренажей.

3. Гидроизоляция фундаментов.

4. Гидроизоляция и теплоизоляция ограждающих конструкций.

5. Армирование монолитных железобетонных конструкций.

6. Гидроизоляция санузлов, душевых, моечных, балконов, лоджий и других мест согласно проекту, СНиП при устройстве перекрытий и полов.

7. Газо-, паро-, тепло- и гидроизоляция перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами, встроенными помещениями, электрощитовыми, бойлерными и других конструкций, заделываемых в стены.

8. Заделка балконов, прогонов, перемычек, настилов перекрытия, опирание и других конструкций, заделываемых в стены.

9. Крепление конструктивных элементов лоджий, карнизов, металлических конструкций, заделываемых в стены.

10. Крепление облицовки поверхностей естественными и искусственными каменными материалами.

11. Крепление, изоляция и конопатка перегородок, оконных и дверных коробок.

12. Крепление, изоляция вентиляционных коробов и шахт.

13. Крепление и испытание подвесных потолков и приспособлений.

14. Устройство оснований под полы.

15. Устройство закладных деталей для спортинвентаря и др.

16. Устройство фундаментов под оборудование.

17. Антисептирование и огнезащитная обработка древесины.

18. Устройство звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий.

19. Антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и сварных соединений.

20. Армирование отдельных монолитных участков.

21. Устройство отдельных слоев мягкой кровли (послойная приемка) и примыканий кровельного ковра к конструктивным элементам здания.

22. Замоноличивание стыков и швов сборных железобетонных конструкций.

23. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций.

24. Устройство заземления ванн, поддонов и другого оборудования.

25. Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и другого оборудования.

26. Устройство деформационных и осадочных швов.

27.Устройство скрытой прокладки сантехнических, электротехнических, слаботочных и других систем.

Приложение № 4
к Положению
«Руководителю  муниципального учреждения 

по проектно-документационному сопровождению 

и техническому контролю за ремонтом 

объектов муниципальной собственности

ЗАЯВКА

от________№_________

на проведение проверки проектной(сметной) документации на  текущий (капитальный) ремонт объектов муниципальной собственности. 
Наименование организации  - заказчика проекта,  местонахождение и

почтовый адрес

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации, контактный телефон ______________

__________________________________________________________________

Общая площадь ________ кв. м. Объем объекта ________ куб. м.

Полное название  проекта,  цель  проекта   (вид ремонта, 

реконструкция, техническое перевооружение предприятия,

зданий, сооружений и прочее)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,
предполагаемый объем финансирования проекта________________________   __________________________________________________________________,
банковские реквизиты заказчика, сведения о государственной регистрации 

организации заказчика  ______________________________________________
__________________________________________________________________.
( Примечание
(к заявке должны быть приложены следующие документы:

копия проектной (сметной)  документации (в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и электронной версии документа);

дефектная ведомость (ведомость объемов работ);

ведомость потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках;

техническое задание на составление проектной (сметной) документации).
М.П.

          ___________________               ________________

                 (руководитель)                            (Ф.И.О.)

          ___________________               ________________

                    (гл. бухгалтер)               (Ф.И.О.)                                              ».
Приложение № 5

к Положению

    ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
(главный распорядитель бюджетных средств)

_______________________________________                                          
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли

здания (сооружения),

    расположенного по адресу: ____________________________________

    в городе Иванове
┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────┬──────┐

│ N │ Наименование работ  │    Формула подсчета     │ Ед. │Объем │

│п/п│                     │                         │изм. │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│1. │Площадь кровли       │         20 x 70         │ м2  │ 1400 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│2. │Разборка рулонного   │         20 x 70         │ м2  │ 1400 │

│   │покрытия             │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│3. │Ремонт стяжки        │                         │     │      │

│   │отдельными местами:  │                         │     │      │

│   │до 1 м2;             │  0,8 x 0,9 = 0,72 x 12  │мест │  12  │

│   │до 0,5 м2            │  0,5 x 0,8 = 0,4 x 15   │мест │  15  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│4. │Разборка покрытия    │1,5 м x 0,7 + 2,8 x 0,7 +│ м2  │13,51 │

│   │парапета из          │        15 x 0,7         │     │      │

│   │оцинкованной стали   │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│5. │Устройство рулонного │     20 x 70 = 1400      │ м2  │ 1400 │

│   │покрытия из 2-х слоев│                         │     │      │

│   │линокрома            │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│6. │Устройство покрытия  │ 1,5 x 0,7 + 2,8 x 0,7 + │ м2  │13,51 │

│   │парапета из          │        15 x 0,7         │     │      │

│   │оцинкованной стали   │                         │     │      │

│   │шириной 70 см        │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────┼──────┤

│   │                     │                         │     │      │

└───┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────┴──────┘

    Председатель комиссии                          Ф.И.О.

    Представитель заказчика                        Ф.И.О.

    Представитель организации,

    эксплуатирующей здание                         Ф.И.О.

 Приложение № 6
к Положению
                                            « ___________________

                                            (организация)

АКТ N _____ от ____________

визуального осмотра
1. В соответствии с наряд-заказом (заявкой) _______ выполнен _______________
                                                                               (номер) _______________________________________________________________________

                                     вид контроля (визуальный, измерительный)       
__________________________________________________________________________

                                    наименование и размеры контролируемого объекта                           
______________________________________________________________________

          шифр документации, ТУ, чертежа, плавка (партия), номер объекта контроля

Контроль выполнен согласно ___________________________________________

                                     наименование и/или шифр технической документации

2. При контроле выявлены следующие дефекты ___________________________

                                                 характеристика дефектов (форма, _____________________________________________________________________

               размеры, расположение и/или ориентация для конкретных объектов)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Контроль выполнил ____________________________________________________

Уровень квалификации,                   Фамилия, инициалы, подпись

N квалификационного удостоверения _____________________________________
Руководитель работ по визуальному

и измерительному контролю ____________________________________________
                                                              Фамилия, инициалы, подпись ».
Приложение № 7
к Положению
                                        « АКТ УТВЕРЖДАЮ

                                              Руководитель  _________________________ (подпись)

                                          "__" ___________ __ г.

АКТ

КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА N _______

    Мною, _____________________________________________________________

                                               (должность, наименование учреждения,

_____________________________________________________________________

                                               фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя заказчика ___________________________________

                                                                                 (должность, наименование

_____________________________________________________________________

                    организации и ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)

и представителя подрядной организации _________________________________

                                                                               (должность, наименование

____________________________________________________________________

                  организации и ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)

составлен  акт  контрольного  обмера  оплаченных,  предъявленных к

оплате работ (ненужное зачеркнуть) _____________________________________

_____________________________________________________________________

                   (наименование строительства, объекта ремонта)

за время с ________ 20__ г. по _________ 20__ г. (включительно).

    Проверено контрольным обмером работ на _______ руб.

    В результате контрольного обмера  установлено всего  завышений

на сумму __________ руб.,  в том числе по работам,  выполненным до

текущего года, _________ руб.

    Сумма завышений объема и стоимости работ составляет ____ руб.

     Представители: 
     учреждения ____________________________ (подпись)

     заказчика ______________________________ (подпись)

     подрядчика ____________________________  (подпись)

     "__" ____________ 20___ г.                          (дата подписания акта) ».
Приложение № 8
к Положению

                                          «Утверждаю

                             _____________________________________

                             (дата, фамилия, и.о., должность лица,

                                      утверждающего акт)

АКТ

О ПРИЕМКЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ

РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА  

   г. Иваново                                                                             от "___" ________ 20___ г.

   Рабочая группа, назначенная _______________________________________

                                                                     (наименование

__________________________________________________________________

      предприятия-заказчика, назначившего рабочую группой)

решением (приказом) от "___" __________________ 20___ г., в составе

председателя - представителя заказчика _______________________________,

                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

членов группы - представителей:

организации-подрядчика ___________________________________________

                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

руководителя учреждения __________________________________________

специализированных эксплуатационных предприятий __________________

МУ «ПДС и ТК» __________________________________________________
 установила:

   1. Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом _______

__________________________________________________________________

      (наименование элементов здания и их местонахождение)

   2. Капитальный ремонт осуществлялся _______________________________

                                                                            (наименование подрядных

__________________________________________________________________

            организаций, их ведомственная принадлежность)

   3. Проектно-сметная   документация    на    капитальный  ремонт

разработана _______________________________________________________

                            (наименование проектной организации, ее ведомственная

__________________________________________________________________

                                                               принадлежность)

и утверждена ______________________________________________________

                                                     (наименование органа,

___________________________________________________________________

             утвердившего проектно-сметную документацию)

   "___" ________ 20____ г.

   4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

   начало работ ___________, окончание работ ___________________________

   по продолжительности (месяцев, дней) _______________________________

   по норме или по плану _____________________________________________

   фактически ____________________________________________________________

   5. Сметная   стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной

проектно-сметной документации; всего __________________ тыс. руб.,

в том числе ремонтно-строительных работ ________________ тыс. руб.

   Стоимость товарной строительной продукции ___________ тыс. руб.

   6. На  основании  осмотра  предъявленных  к приемке законченных

капитальным ремонтом _____________________________________ в натуре и

                                              (наименование элементов здания)

ознакомления  с  соответствующей   документацией   устанавливается

оценка качества ремонтно-строительных работ _________________________________

                                                                                 (отлично, хорошо, удовлетворительно)
__________________________________________________________________________
   Решение рабочей группы: предъявленные к  приемке  законченные

капитальным ремонтом _____________________________________________________

                                               (наименование элементов  здания и его нахождение)

────────────────────────────────────────────────── 

принять к эксплуатацию.

   Приложение к акту:

   1. ____________________________________________________________

   2. ____________________________________________________________

   3. ____________________________________________________________

   4. ____________________________________________________________

   Председатель рабочей группы _________________________________

                                                          (подпись, фамилия, имя, отчество)

   Члены комиссии: _______________________________________________

                                       (подпись, фамилия, имя, отчество)

                   _______________________________________________

                   _______________________________________________

                   _______________________________________________ ».
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