Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления капитального строительства 
Администрации города Иванова
Сферы ответственности Управления капитального строительства
В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности Управления капитального строительства Администрации города Иванова относятся:

1.
Реализация в качестве головного исполнителя долгосрочных целевых, ведомственных целевых и муниципальных программ города Иванова, в том числе:
1.1.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2013 годы»
Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 №747. Реализация программы предусматривает подготовку проектно-сметной документации (по 2 объектам), корректировку проектно-сметной документации (1 объект), а также строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Иванова. В результате реализации программы предполагается ввод в эксплуатацию:

-
не менее 2463,7 кв.м общей площади построенных (реконструированных) бассейнов, 

-
не менее 3270,5 кв.м общей площади построенных спортивных комплексов,

-
не менее 2929,26 кв.м общей площади построенных (реконструированных) стадионов,

-
не менее 36,43 га дополнительных площадей городских кладбищ, 

-
не менее 39,6 кв.м общей площади построенных (реконструированных) котельных.

Программа рассчитана на срок с 2010 по 2013 годы.
1.2.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории города Иванова на 2010-2011 годы»
Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 №748. Реализация программы предусматривает завершение строительства ливневой канализации по улице Генерала Хлебникова на участке от улицы Лежневской до улицы Кудряшова в городе Иванове.

Программа рассчитана на срок с 2010 по 2011 годы.
1.3.
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2013 годах»
Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 №751. Мероприятия программы включают строительство, реконструкцию, ремонт объектов улично-дорожной сети и инженерно-транспортных сооружений (путепроводов, пешеходных переходов и т.п.), оборудование нерегулируемых перекрестков техническими средствами организации дорожного движения (светофорами), а также  подготовку проектно-сметной документации для будущих проектов.
Программа рассчитана на срок с 2010 по 2013 годы.
2.
Исполнение иных расходных обязательств города Иванова, помимо оказания муниципальных услуг и реализации целевых программ, в том числе:

2.1.
Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности
Муниципальное учреждение создано в целях осуществления контроля и технического надзора за производством капитального и текущего ремонта объектов, расположенных на территории города Иванова, финансируемого за счет средств бюджета города Иванова.

Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет организацию, финансирование и контроль деятельности учреждения.

В 2011 году предусмотрено преобразование указанного муниципального учреждения из бюджетного учреждения в казенное учреждение.

2.2.
Разработка ПСД электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова»
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».
Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.3.
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Подключение к городским водопроводным сетям жилых домов №107, 109 по ул. 10-й Сосневской»
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».

Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.4.
Восстановление освещения по ул. 2-я Нарвская (разработка проектно-сметной документации)
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».

Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения на трассе вдоль поселка Дальний на участке от ул. 1-й Середской до ул. 5-й Середской
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».

Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.6.
Реконструкция дорожной сети по ул. Б. Воробьевская
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».

Строительно-монтажные работы были проведены в 2007-2009 году. Реализация мероприятия предусматривает оплату арендной платы и услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию и передачи объекта балансодержателю.
Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.7.
Строительство 100-квартирного жилого дома по ул. Собинова в городе Иванове
Мероприятие реализовывалось в рамках непрограммной части муниципальной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2009 №974 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова на 2010-2012 годы».

Дом построен и введен в эксплуатацию в 2009 году. Мероприятие предусматривает оплату услуг по техническому учету и технической инвентаризации объекта капитального строительства. 

Срок реализации мероприятия – 2010 год.
2.8.
Аренда земельного участка для строительства жилого дома по ул. Свободы
Мероприятие предусматривает оплату обязательств по аренде земельного участка общей площадью 3285 кв.м. Срок реализации мероприятия с 2010 по 2013 годы.
2.9.
Аренда земельного участка, выделенного для строительства детского комбината ясли-сада на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино города Иванова
Объект построен и введен в эксплуатацию. Мероприятие предусматривает оплату обязательств по завершаемому в 2010 году договору аренды земельного участка.
Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.10. Аренда земельного участка, выделенного для строительства детского сада по ул. Пролетарской, д. 46 в городе Иванове
Объект построен и введен в эксплуатацию. Мероприятие предусматривает оплату обязательств по завершаемому в 2010 году договору аренды земельного участка.
Срок реализации мероприятия – 2010 год.

2.11.
Оплата государственной пошлины, пени, штрафных санкций по объектам капитальных вложений
Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет регистрацию прав на имущество по объектам капитальных вложений, в отношении которых выступало заказчиком строительства.
2.12. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельного участка под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой
Мероприятие осуществляется за счет средств субсидии из федерального и областного бюджета, предоставленной в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 15.12.2010 №450-п «О распределении субсидий в 2010 году бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Ивановской области» областной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы».

Ранее проект «Внеплощадочные сети к 1-й очереди строительства жилого микрорайона малоэтажной застройки в районе ул. Дальний тупик, 8 в г. Иванове» получал поддержку в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение  земельных участков   коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории города Иванова на 2006 -  2010 годы» муниципальной целевой программы «Жилище» города Иванова на 2003-2010 годы.
Срок реализации мероприятия – 2010 год.
3.
Мероприятия долгосрочных целевых, ведомственных целевых и муниципальных программ города Иванова, по которым Управление капитального строительства Администрации города Иванова не является головным исполнителем, в том числе:
3.1.
Строительство  сетей водопровода и канализации в частном секторе
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010 – 2011 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2009 №766).
Мероприятие предполагает строительство 11 объектов водопроводных и канализационных сетей (в 2010 – 6 объектов, в 2011 – 5 объектов).

Срок реализации мероприятия с 2010 по 2011 годы.

3.2.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Реконструкция канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей. Разработка проектно-сметной документации» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2009 №765).
Срок реализации мероприятия – 2010 год.

3.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). 
Реализация мероприятия предполагает разработку проектно-сметной документации на строительство 17 объектов уличного освещения.

Срок реализации мероприятия – 2011-2013 годы.

3.4.
Строительство объектов уличного освещения
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). Реализация мероприятия предполагает строительство и ввод в эксплуатацию 14 объектов уличного освещения.

Срок реализации мероприятия – 2011-2013 годы.

3.5.
Изготовление проектно-сметной документации на строительство административного здания зоопарка

Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие инфраструктуры и территории зоопарка в городе Иванове» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010 №2089).
Срок реализации мероприятия – 2012 год.

3.6.
Внешнее электроснабжение поликлинического отделения №2 МУ «Городская поликлиника «Соснево»
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2012 годы» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010 №2092).
Мероприятие предусматривает  увеличение  мощности электроприемников МУЗ «Городская поликлиника «Соснево» на 12 кВт, что позволит обеспечить работу системы вентиляции  и медицинского оборудования.
Срок реализации мероприятия – 2011 год.

3.7.
Реконструкция нежилого помещения по ул. Дюковской, 38А  в городе Иванове под филиал детской поликлиники №8
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2012 годы» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010 №2092).
Мероприятие предусматривает реконструкцию нежилого помещения общей площадью 1111,6 кв. м для размещения филиала детской поликлиники мощностью 100 посещений в смену.
Срок реализации мероприятия – 2012 год.

3.8.
Патологоанатомическое отделение (морг) на 600 мест/год на территории МУЗ «Городская клиническая больница №3» в городе Иванове
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2012 годы» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 20.10.2010 №2092).
Мероприятие предусматривает строительство нового здания патологоанатомического отделения (морга) на 600 мест/год на территории МУЗ «Городская клиническая больница №3».
Срок реализации мероприятия – 2012 год.
3.9.
Разработка комплекса мер, направленных на повышение уровня среднемесячной начисленной заработной платы и привлечение инвестиций, в целях роста поступлений налога на доходы физических лиц
Мероприятие предусматривает подготовку проекта муниципального правового акта, определяющего комплекс мер, направленных на повышение уровня среднемесячной начисленной заработной платы и привлечение инвестиций.

Мероприятие осуществляется совместно с управлением экономики и управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в рамках реализации муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов города Иванова до 2012 года (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.12.2010 №2730).

Срок реализации мероприятия – 2011 год.
4.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города, в том числе:

	ФИО депутата
	Наименование объекта и место его нахождения
	Вид работ (услуг) по выполнению наказа
	Финансирование

	
	
	
	План
	Факт

	Наказы избирателей, принятые к исполнению в 2011 году (переходящие объекты 2010 года)

	Шепелев В.В. 
	Пер.3-й Курьяновский (на участке от ул. 4-я Курьяновской до ул. 1-я Курьяновской) 
	Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения 
	71,2
	0,0

	
	Ул. 1-я Балинская, д.62, 64
	Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения 
	80,0
	0,0

	
	ул. Дальняя Балинская
	Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения 
	69,2
	0,0

	Наказы избирателей, вновь принятые к исполнению в 2011 году

	Шепелев В.В.
	Ул. 1-я Балинская, д. 62, д. 64
	Строительство уличного освещения
	505,0
	-

	
	Пер. 3-й Курьяновский (на участке от ул. 4-й Курьяновской до ул. 1-й Курьяновской)
	Строительство уличного освещения
	516,0
	-


Сводный перечень наказов избирателей города Иванова, принятых к исполнению в 2010 году, утвержден решением Ивановской городской Думы от 28.10.2009 №1187 (ред. от 24.12.2010). В сферу ответственности Управления капитального строительства Администрации города в 2010 году входило исполнение 3 наказов на общую сумму 220,4 тыс. руб.

Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году, утвержден решением Ивановской городской Думы от 24.12.2010 №160 (ред. от 25.05.2011). В сферу ответственности Управления капитального строительства Администрации города в 2011 году входит исполнение 5 наказов на общую сумму 1241,4 тыс. руб., в том числе 3 наказа, перешедших с 2010 года, на общую сумму 220,4 тыс. руб.
5.
Рассмотрение обращений граждан

Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет рассмотрение письменных и устных обращений граждан, поступающих как непосредственно в Управление, так и в Администрацию города по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Отчет о результатах деятельности Управления капитального строительства
1.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2013 годы»
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план*
	факт

	Общая площадь построенных (отреконструированных) бассейнов
	кв.м
	-
	2 463,7
	2 463,7

	Общая площадь построенных спортивных комплексов
	кв.м
	-
	3 270,5
	3 270,5

	Общая площадь построенных (отреконструированных) стадионов
	кв.м
	-
	-
	-

	Общая площадь построенных (отреконструированных) котельных
	кв.м
	-
	-
	-

	Ввод дополнительных площадей городских кладбищ
	га
	-
	-
	11,0

	Общая площадь муниципального кладбища, для которого будет приобретен земельный участок
	га
	-
	-
	-

	Общая площадь территории городского парка, для которого будет спроектировано освещение
	га
	-
	149,8
	-

	Общая площадь Дворца игровых видов спорта, для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация
	га
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	87 131,22
	84 531,68


* согласно редакции долгосрочной целевой программы, действовавшей на 31.12.2010 года

Запланированные мероприятия программы на 2010 год выполнены не полностью, промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты частично. Сложности с реализацией возникли в отношении следующих мероприятий:

· по мероприятию «Реконструкция котельной №39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иванове», получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 37302000-0102-2009, но до окончания 2010 года объект в эксплуатацию не введен;
· по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы)  МУК «Парк культуры и отдыха  «Харинка» до окончания года не было получено положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза» на разработанную проектно-сметную документацию.

Наличие неисполненных мероприятий за 2010 год потребовало внесения в 2011 году изменений в программу, предполагающих изменение сроков реализации отдельных мероприятий и сроков достижения целевых показателей.
1.2.
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории города Иванова на 2010-2011 годы»
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план*
	факт

	Протяженность вновь проложенных сетей ливневой канализации
	м
	-
	-
	-

	Протяженность вновь проложенной автодороги
	м
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	37 423,63
	28 683,4


* согласно редакции долгосрочной целевой программы, действовавшей на 31.12.2010 года

Запланированные мероприятия программы на 2010 год выполнены частично. Сложности с реализацией возникли в отношении следующих мероприятий:

· мероприятие «Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г.Хлебникова на участке от ул. Лежневской до ул. Кудряшова в г. Иванове» выполнено на 78%;
· мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г.Хлебникова на участке от ул. Лежневской до ул. Кудряшова в г. Иванове» не выполнено. Во 2 квартале 2010 года был заключен муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ. Корректировка проектно-сметной документации выполнена, но положительное заключение ОГУ «Ивгосэкспертиза» в 2010 году не представлено проектной организацией.
Наличие неисполненных мероприятий за 2010 год потребовало внесения в 2011 году изменений в программу, предполагающих изменение сроков реализации отдельных мероприятий.

1.3.
Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2013 годах»
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план*
	факт

	Протяженность построенных автомобильных дорог
	м
	-
	406
	406

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых будет подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
	м
	-
	1 800
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство которых будет откорректирована проектно-сметная документация
	м
	-
	1 260,4
	1 260,4

	Общее количество подмостовых переходов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	-
	-

	Общее количество перекрестков, на которых будет выполнено устройство светофорных объектов
	шт.
	-
	-
	-

	Общее количество путепроводов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	-
	-

	Общее количество мостов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	71 214,98
	54 649,38


* согласно редакции долгосрочной целевой программы, действовавшей на 31.12.2010 года

Запланированные мероприятия программы на 2010 год выполнены частично, промежуточные значения целевых показателей на 2010 год достигнуты частично. Сложности с реализацией возникли в отношении следующих мероприятий:

· по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иванове (I этап)» до окончания года не было получено положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза» на разработанную проектно-сметную документацию;

· по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской» муниципальный контракт на проектные работы заключен 27.12.2010.

При наличии финансирования указанные мероприятия будут завершены в 2011 году.
2.1.
Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Число объектов, за ремонтом которых осуществляется технический контроль
	объектов
	4188
	3680
	3843

	- в т.ч. объектов, на которых проводится капитальный ремонт
	объектов
	1676
	1472
	1538

	- объектов, на которых проводится текущий ремонт
	объектов
	2512
	2208
	2305

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	7 126,95
	7 437,35
	7 437,27


Муниципальное учреждение осуществляет проектно-документационное сопровождение и технический контроль за ремонтом объектов муниципальной собственности города Иванова, по которым Управление капитального строительства выступало заказчиком.
2.2.
Разработка ПСД электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова»
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	95,19
	85,34


Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 9,85 тыс. руб.
2.3.
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Подключение к городским водопроводным сетям жилых домов №107, 109 по ул. 10-й Сосневской»
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	150,0
	0,0


По итогам года мероприятие не исполнено, бюджетные средства не освоены. Причина неисполнения – нарушение контрактных обязательств проектной организацией ООО «База». В адрес проектной организации направлена претензия об исполнении обязательств по контракту и уплате штрафных санкций.
2.4.
Восстановление освещения по ул. 2-я Нарвская
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	67,63
	67,63


Мероприятие реализовано в полном объеме. Проектно-сметная документация подготовлена и прошла государственную экспертизу.
2.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения на трассе вдоль поселка Дальний на участке от ул. 1-й Середской до ул. 5-й Середской
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	67,63
	67,63


Мероприятие реализовано в полном объеме.
2.6.
Реконструкция дорожной сети по ул. Б. Воробьевская
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	168,73
	168,73


Мероприятие реализовано в полном объеме.
2.7.
Строительство 100-квартирного жилого дома по ул. Собинова в г. Иванове
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	30,72
	30,72


Мероприятие реализовано в полном объеме.
2.8.
Аренда земельного участка для строительства жилого дома по ул. Свободы
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Площадь арендуемого участка

	кв.м
	-
	3285
	3285

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	16,5
	10,3


Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 6,2 тыс. руб.
2.9.
Аренда земельного участка, выделенного для строительства детского комбината ясли-сада на 330 мест/14 групп с блоком плавательного бассейна в м. Авдотьино г. Иванова
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	228,03
	228,03


Мероприятие реализовано в полном объеме.
2.10. Аренда земельного участка, выделенного для строительства детского сада по ул. Пролетарской, д. 46 в г. Иванове
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	2,81
	2,81


Мероприятие реализовано в полном объеме.
2.11.
 Оплата государственной пошлины, пени, штрафных санкций по объектам капитальных вложений 
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	20,0
	4,8


В 2010 году в рамках мероприятия управлением капитального строительства Администрации города Иванова было осуществлено:

· оплата пени по договорам аренды земельных участков по объектам капитальных вложений (объем фактических расходов 2010 году составил 4,3 тыс. руб.)

· оплата госпошлины за регистрацию соглашений о выкупной цене домовладений в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 25.12.2009 №1431 «О расчетах с собственниками жилых помещений жилых домов 37, 46, 48, 52 по улице Парижской Коммуны, жилых домов 3,5 по улице 6-й Меланжевой, жилого дома 5 по улице 7-й Меланжевой, жилого дома 126 по улице Некрасова, жилых домов 3, 8/8 по переулку Педагогическому города Иванова и их расселению» (объем фактических расходов 2010 году составил 0,5 тыс. руб.)

2.12. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельного участка под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Доля возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам
	%
	82,35
	81,0
	81,0

	Объем расходов  бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	15 577,53
	2 013,92
	1 053,15


В рамках мероприятия Управлением капитального строительства Администрации города Иванова были оплачены все кредитные договоры, предоставленные заемщиком.

3.1.
Строительство  сетей водопровода и канализации в частном секторе
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план*
	факт

	Количество построенных за год объектов водопроводных и канализационных сетей
	единиц
	-
	6
	2

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	5933,18
	1142,52


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2010 года

В 2010 году в рамках запланированного мероприятия построено и введено в эксплуатацию 2 объекта из 6 запланированных. Не выполнено строительство следующих объектов:

· водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома №27 по ул. Куконковых. Причина неисполнения - отсутствие на разработанную проектно-сметную документацию по строительству водопровода положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза». Строительство и сдача объекта возможны в 2011 году после получения на разработанную проектно-сметную документацию положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза», определения сметной стоимости строительства и выделения бюджетных средств на реализацию проекта;

· водопровода по ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул. 23-я Линия и на пересечении ул. Высоковольтной и ул. 22-я Линия. Причина неисполнения – нарушение контрактных обязательств подрядной организацией. Подрядчику направлено обращение о расторжении контракта и возврате полученного аванса в бюджет города. Строительство и сдача объекта возможны в 2011 году при условии выделения бюджетных средств на реализацию проекта;

· водопровода по ул. 7-я Линия с установкой двух водоразборных колонок.  Причина неисполнения – нарушение контрактных обязательств подрядной организацией. Контракт расторгнут 25.11.2010г., аванс возвращен в бюджет города. Строительство и сдача объекта возможны в 2011 году после повторного определения сметной стоимости строительства и выделения бюджетных средств на реализацию проекта;

· водопровода с установкой водоразборной колонки в районе домов №№30-43 по ул. 1-й Земледельческой. Причина неисполнения – нарушение контрактных обязательств подрядной организацией. Подрядчику направлено обращение о расторжении контракта и возврате полученного аванса в бюджет города. Строительство и сдача объекта возможны в 2011 году после расторжения муниципального контракта, перечисления подрядной организацией в бюджет города Иванова полученного аванса, повторного определения сметной стоимости строительства и выделения бюджетных средств на реализацию проекта. 

3.2.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	882,0
	0,0


На 01.01.2011 проектно-сметная документация разработана. Однако, по причине отсутствия на разработанную проектно-сметную документацию положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза» мероприятие считается не исполненным и кассовые выплаты не произведены.

4.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт*

	Количество исполненных наказов
	единиц
	-
	3
	0

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	220,4
	0,0


* согласно отчету об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2010 году (утв. решением Ивановской городской Думы от 30.03.2011 №213)

В 2010 году исполнение принятых наказов избирателей города Иванова, относящихся к сфере ответственности Управления капитального строительства Администрации города, не завершено и было пролонгировано на 2011 год.

Наказы избирателей предполагали разработку проектно-сметной документации на три объекта. В 2010 году соответствующая документация была подготовлена, но по ней до конца года не было получено положительного заключения ОГУ "Ивгосэкспертиза". Это связано с тем, что материалы были переданы на экспертизу в конце года, и их рассмотрение планировалось завершить в следующем году. В связи с этим, обязательства по исполнению наказов перенесены на 2011 год.

5. Рассмотрение обращений граждан
	Показатель
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	план
	факт

	Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения Управления
	обращений
	110
	-
	121

	Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений
	раз
	5
	0
	6


В 2010 году было рассмотрено 121 обращение, на каждое из которых подготовлен и направлен в адрес обратившегося ответ.
Приоритеты и основные направления деятельности Управления капитального строительства
1.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2013 годы»

При реализации программы в 2011 году предполагается:
· строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест. Для финансирования проекта планируется привлечение федеральных и областных средств, что потребует подготовку документов (заявки) о софинансировании в областные и федеральные органы власти. Строительство объекта планируется на 2011-2012 годы, ввод в эксплуатацию – в 2012 году.
· разработка проектно-сметной на строительство Дворца игровых видов спорта в городе Иванове и получение положительного заключения государственной экспертизы. Для разработки ПСД привлечены областные средства.
Вместе с тем в 2011 году планируется дополнение программы новыми проектами строительства социальной и инженерной инфраструктуры в городе Иванове. Подготовка и отбор таких проектов будет осуществляться Управлением капитального строительства совместно с отраслевыми структурными подразделениями Администрации города, основываясь на текущей и планируемой потребности города.
2.
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2013 годах»


При реализации программы в 2011 году предполагается:
· строительство и ввод в эксплуатацию дорожной сети на ул. Некрасова;
· реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской. При реконструкции планируется привлечение средств областного бюджета и замещение ими городского финансирования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2011-2012 годы;
3.
Реконструкция нежилого помещения по ул. Дюковской, 38А под филиал детской поликлиники №8  (2012)

Реализация мероприятия обращает на себя повышенное внимание в силу высокой значимости объекта для города, работы по реконструкции включены в ведомственную целевую программу  «Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2012 годы». Планируется привлечение средств областного бюджета, на настоящий момент подготовлены заявки на их привлечение. Ввод объекта в эксплуатацию возможен в 2012 году.
4.
Патологоанатомическое отделение (морг) на 600 мест/год на территории МУЗ «Городская клиническая больница №3» 


Реализация мероприятия обращает на себя повышенное внимание в силу высокой значимости объекта для города, работы по реконструкции включены в ведомственную целевую программу  «Развитие муниципального здравоохранения на 2011 - 2012 годы». Планируется привлечение средств областного бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию возможен в 2012 году.
Плановые результаты деятельности Управления капитального строительства
	Показатель
	Единица измерения
	2010
(отчет)
	2011
	2012
	2013

	1.1. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2013 годы»

	Общая площадь построенных (отреконструированных) бассейнов
	кв.м
	2 463,7
	-
	-
	-

	Общая площадь построенных спортивных комплексов
	кв.м
	3 270,5
	-
	-
	-

	Общая площадь построенных (отреконструированных) стадионов
	кв.м
	-
	-
	2 929,26
	-

	Общая площадь построенных (отреконструированных) котельных
	кв.м
	-
	-
	39,6
	-

	Ввод дополнительных площадей городских кладбищ
	га
	11,0
	-
	24,43
	12,0

	Общая площадь муниципального кладбища, для которого будет приобретен земельный участок
	га
	-
	12,0
	-
	-

	Общая площадь территории городского парка, для которого будет спроектировано освещение
	га
	-
	149,8
	-
	-

	Общая площадь Дворца игровых видов спорта, для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация
	га
	-
	2,5
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	84 531,68
	39 615,46
	18 000,00
	3 000,00

	1.2. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории города Иванова на 2010-2011 годы»

	Протяженность вновь проложенных сетей ливневой канализации
	м
	-
	713,0


	-
	-

	Протяженность вновь проложенной автодороги
	м
	-
	622,5


	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	28 683,4
	23 726,02
	-
	-

	1.3. Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2013 годах»

	Протяженность построенных автомобильных дорог
	м
	406
	1 750,4
	-
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых будет подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
	м
	-
	1 520
	-
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство которых будет откорректирована проектно-сметная документация
	м
	1 260,4
	-
	-
	-

	Общее количество подмостовых переходов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	1
	-
	-

	Общее количество перекрестков, на которых будет выполнено устройство светофорных объектов
	шт.
	-
	1
	1
	1

	Общее количество путепроводов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	-
	-
	1

	Общее количество мостов, на которых будут выполнены ремонтные работы
	шт.
	-
	-
	-
	1

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	54 649,38
	116 644,78
	71 539,50
	37 500,00

	2.1. Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

	Число объектов, за ремонтом которых осуществляется технический контроль
	объектов
	3843
	3900
	4100
	4200

	- в т.ч. объектов, на которых проводится капитальный ремонт
	объектов
	1538
	1560
	1640
	1680

	- объектов, на которых проводится текущий ремонт
	объектов
	2305
	2340
	2460
	2520

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	7 437,27
	7 856,03
	7 858,9
	7 971,8

	2.8. Аренда земельного участка для строительства жилого дома по ул. Свободы

	Площадь арендуемого участка

	кв.м
	3285
	3285
	3285
	3285

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	10,3
	17,57
	18,63
	19,65

	2.11. Оплата государственной пошлины, пени, штрафных санкций  по объектам капитальных вложений

	Количество объектов капитальных вложений, в отношении которых регистрация прав на имущество проводилась управлением капитального строительства Администрации города Иванова
	объектов
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	4,8
	21,3
	22,58
	23,82

	3.1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе

	Количество построенных за год объектов водопроводных и канализационных сетей
	единиц
	2
	-*
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	1 142,52
	-
	-
	-

	*-в 2011 году планируется внесение изменений в ВЦП «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010 – 2011 годах» в части исключения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству объектов водопроводных и канализационных сетей

	3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения

	Количество объектов строительства, по которым за год будет разработана проектно-сметная документация
	единиц
	-
	6
	6
	5

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	1 911
	1 927
	1 949

	3.4. Строительство объектов уличного освещения

	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения за год
	единиц
	-
	5
	5
	4

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	4 020
	3 920
	3 840

	3.5. Изготовление проектно-сметной документации на строительство административного здания зоопарка

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	-
	1 350,0
	-

	3.6. Внешнее электроснабжение поликлинического отделения №2 МУ «Городская поликлиника «Соснево»

	Увеличение потребляемой мощности электроприемников 
	кВт
	-
	12,0
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	947,73
	-
	-

	3.7. Реконструкция нежилого помещения по ул. Дюковской, 38А  в г. Иванове под филиал детской поликлиники №8

	Ввод дополнительных площадей амбулаторно-поликлинических подразделений, 
	кв.м
	-
	-
	-
	1 111,6

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	-
	37 759,81
	-

	3.8. Патологоанатомическое отделение (морг) на 600 мест/год на территории МУЗ «Городская клиническая больница №3» в г. Иванове

	Ввод дополнительных мест патологоанатомических отделений
	мест/год
	-
	-
	-
	600

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	-
	68 053,47
	-

	3.9. Разработка комплекса мер, направленных на повышение уровня среднемесячной начисленной заработной платы и привлечение инвестиций, в целях роста поступлений налога на доходы физических лиц

	Дата принятия муниципального правового акта, устанавливающего комплекс мер, направленных на повышение уровня среднемесячной начисленной заработной платы и привлечение инвестиций, в целях роста поступлений налога на доходы физических лиц
	дата
	-
	до 31.12.2011
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-

	4. Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города

	Количество исполненных наказов
	единиц
	0
	5
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	0,0
	1241,4
	-
	-

	5. Рассмотрение обращений граждан
	
	
	
	
	

	Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения Управления
	обращений
	121
	80
	-
	-

	Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений
	раз
	6
	0
	0
	0
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