Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления капитального строительства 
Администрации города Иванова
Сферы ответственности Управления капитального строительства
В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности Управления капитального строительства Администрации города Иванова относятся:

1.
Реализация в качестве головного исполнителя долгосрочных целевых, ведомственных целевых и муниципальных программ города Иванова, в том числе:
1.1.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы»
Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 №747. Реализация программы предусматривает подготовку проектно-сметной документации (по 6 объектам), а также строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Иванова. В результате реализации программы предполагается ввод в эксплуатацию:

-
не менее 2463,7 кв.м общей площади построенных (реконструированных) бассейнов, 

-
не менее 3270,5 кв.м общей площади построенных спортивных комплексов,

-
не менее 2929,26 кв.м общей площади построенных (реконструированных) стадионов,

-
не менее 36,43 га дополнительных площадей городских кладбищ, 

-
не менее 39,6 кв.м общей площади построенных (реконструированных) котельных,
-        не менее 16 544,98 кв.м общей площади построенных дворцов игровых видов спорта,
-        не менее 2067,78 кв.м общей площади построенных дошкольных образовательных учреждений,

-       не менее 500,0 м общей протяженности проложенной теплотрассы.
Программа рассчитана на срок с 2010 по 2015 годы.
1.2.
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2015 годах»
Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 15.10.2009 №751. Мероприятия программы включают строительство, реконструкцию, ремонт объектов улично-дорожной сети и инженерно-транспортных сооружений (путепроводов, пешеходных переходов и т.п.), оборудование пешеходного перехода и нерегулируемых перекрестков техническими средствами организации дорожного движения (светофорами), приобретение троллейбусов, закупку коммунальной техники, навесного оборудования для снегоуборочных машин, а также  подготовку проектно-сметной документации для будущих проектов.
Программа рассчитана на срок с 2010 по 2015 годы.
2.
Исполнение иных расходных обязательств города Иванова, помимо оказания муниципальных услуг и реализации целевых программ, в том числе:

2.1.
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности
Муниципальное казенное учреждение создано в целях осуществления контроля и технического надзора за производством капитального и текущего ремонта объектов, расположенных на территории города Иванова, финансируемого за счет средств бюджета города Иванова.

Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет организацию, финансирование и контроль деятельности учреждения.

2.2.
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений
В соответствии с исполнительными листами Арбитражного суда о взыскании неосновательного обогащения и возмещение судебных расходов по оплате госпошлины, управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет оплату исполнительных листов  за счет средств бюджета города Иванова.
2.3.
Оплата пени, штрафных санкций по объектам капитальных вложений
Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет оплату пени, штрафных санкций по налогам и сборам по объектам капитальных вложений, в отношении которых выступает заказчиком строительства.
2.4.
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет оплату налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитальных вложений, в отношении которых выступает заказчиком строительства.
2.5. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Мероприятие осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленной в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 21.03.2012 № 91-п «О распределении субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса», а также городского бюджета, предоставленной в рамках постановления Администрации города Иванова от 27.07.2012      № 1764 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидии строительным организациям и предприятиям на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса в рамках реализации на территории города Иванова подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы».
Ранее проект «Строительство жилого комплекса «Новая Ильинка» в районе ул. Дальний тупик, 8 в г. Иваново» получал поддержку в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Ивановской области» областной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы», а также подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы».
Срок реализации мероприятия – 2012 год.
3.
Мероприятия долгосрочных целевых, ведомственных целевых и муниципальных программ города Иванова, по которым Управление капитального строительства Администрации города Иванова не является головным исполнителем, в том числе:
3.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). 
Реализация мероприятия предполагает разработку проектно-сметной документации на строительство 18 объектов уличного освещения (в 2011 – 7 объектов, в 2012 – 6 объектов, в 2013 – 5 объектов).

Срок реализации мероприятия – 2011-2013 годы.

3.2.
Строительство объектов уличного освещения
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). Реализация мероприятия предполагает строительство и ввод в эксплуатацию 14 объектов уличного освещения (в 2012 – 8 объектов, в 2013 – 6 объектов).

Срок реализации мероприятия – 2012-2013 годы.
3.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). 

Реализация мероприятия предполагает разработку проектно-сметной документации на проведение водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская и другим улицам.

Срок реализации мероприятия – 2012 год.

3.4.
Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011 – 2013 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 22.10.2010 №2110). 

Реализация мероприятия предполагает корректировку проектно-сметной документации на строительство 3 объекта водопровода и канализации.

Срок реализации мероприятия – 2012 год.
3.5. Строительство  сетей водопровода и канализации в частном секторе
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 2012 – 2014 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 14.10.2011 №2230).
Мероприятие предполагает строительство 7 объектов водопроводных и канализационных сетей (в 2012 – 3 объекта, в 2013 – 3 объекта, в 2014-1 объект).

Срок реализации мероприятия с 2012 по 2014 годы.

3.6. Устройство выгребной ямы к жилому дому
Мероприятие осуществляется в рамках ведомственной целевой программы города Иванова «Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 2012 – 2014 годах» (утверждена постановлением Администрации города Иванова от 14.10.2011 №2230).
Мероприятие предполагает устройство выгребной ямы к жилому дому по ул. Фрунзе, 85 «А» в г. Иваново.

Срок реализации мероприятия - 2012 год.

4.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города, в том числе:

	ФИО депутата
	Наименование объекта и место его нахождения
	Вид работ (услуг) по выполнению наказа
	Финансирование

	
	
	
	План
	Факт

	Наказы избирателей, принятые к исполнению в 2012 году

	Альпер И.А.
	ТОС «Мебельщик», 24-я Линия
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения по 24-й Линии
	210,0
	210,0

	Шепелев В.В.
	м. Балино, ул. Дальняя Балинская
	Строительство линии уличного освещения
	350,0
	350,0

	Наказы избирателей, принятые к исполнению в 2013 году

	Баранов С.А.
	Ул. Минская, д. 67, д. 69, д. 71
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения
	250,0
	-

	Альпер И.А.
	ТОС «Мебельщик», ул. Поселковая,             д. 121
	Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы по строительству уличного хозяйственно-питьевого водопровода
	200,0
	-

	Гажур А.В.
	Ул. Захарова, д. 27
	Прокладка ливневок около дома
	60,0
	-


Сводный перечень наказов избирателей города Иванова, принятых к исполнению в 2012 году, утвержден решением Ивановской городской Думы от 30.11.2011 № 301                                 (ред. от 28.11.2012). В сферу ответственности Управления капитального строительства Администрации города, в 2012 году, входило исполнение 2 наказов на общую сумму                   560,0 тыс. руб.

Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2013 году утвержден решением Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 502                          (ред. от 26.12.2012). В сферу ответственности Управления капитального строительства Администрации города, в 2013 году, входит исполнение 3 наказов на общую сумму                       510,0 тыс. руб.

5. Рассмотрение обращений граждан

Управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществляет рассмотрение письменных и устных обращений граждан, поступающих как непосредственно в Управление, так и в Администрацию города по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Отчет о результатах деятельности Управления капитального строительства
1.1.
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы»
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Общая площадь построенных (отреконструированных) стадионов
	кв.м
	2 881,4
	2 929,26
	-

	Общая площадь построенных (отреконструированных) котельных
	кв.м
	-
	39,6
	39,6

	Ввод дополнительных площадей городских кладбищ
	Га
	-
	11,0
	11,0

	Общая площадь построенных дошкольных образовательных учреждений
	кв.м
	-
	2 067,78
	-

	Общая площадь муниципального общеобразовательного учреждения (школы), для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация
	кв.м
	-
	9 000,0
	13 401,3

	Общая площадь дошкольных образовательных учреждений), для строительства (реконструкции) которых будет подготовлена проектно-сметная документация
	кв.м
	-
	1012,7
	1 471,3

	Общая площадь территории городского парка, для которого будет спроектировано освещение
	Га
	149,8
	-
	-

	Общая площадь Дворца игровых видов спорта, для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация
	Га
	16 544,98
	-
	-

	Общая протяженность проложенной теплотрассы
	М
	500,0
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	19 627,27
	141 691,36
	138 622,63


* согласно редакции долгосрочной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

Запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены частично. Сложности с реализацией возникли в отношении мероприятия «Строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново» в связи с дефицитом средств бюджета города и отсутствием поддержки из федерального и областного бюджета в финансировании указанного инвестиционного проекта. 
При наличии финансирования указанное мероприятие будет завершено к 2015 году.

Запланированное на 2012 год мероприятие «Реконструкция стадиона «Текстильщик» в г. Иваново» выполнено в 2011 году с показателем «Общая площадь построенных (отреконструированных) стадионов» в размере 2 881,4 кв.м. Данный результат соответствует фактическим параметрам введенных в эксплуатацию зданий и сооружений объекта спортивного назначения.
1.2.
Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2015 годах»
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Протяженность построенных, отреконструированных автомобильных дорог
	М
	3040,4
	-
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых будет подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
	М
	6100,0
	2300,0
	350,0

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство которых будет откорректирована проектно-сметная документация
	М
	-
	570,0
	506,0

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	156 672,98
	97 118,82
	96 558,62


* согласно редакции долгосрочной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года
Запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены частично, промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты частично. Сложности с реализацией возникли в отношении мероприятия «Разработка проектно-сметной документации «Строительство дорожной сети по новому направлению автодороги от улицы Большая Воробьевская до улицы Куконковых с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Ярославль - Нижний Новгород» в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы по проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.. В свою очередь, проектно-сметная документация разработана в полном объеме на строительство дорожной сети по новому направлению автодороги от улицы Большая Воробьевская до улицы Куконковых (на участке от ул. Б. Воробьевская до ул. Б. Хмельницкого), протяженностью 350,0 м. 
При наличии финансирования указанные мероприятия будут завершены в 2013 году.
2.1.
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Число объектов, за ремонтом которых осуществляется технический контроль
	Объектов
	3953
	-
	3613

	- в т.ч. объектов, на которых проводится капитальный ремонт
	Объектов
	1582
	-
	783

	- объектов, на которых проводится текущий ремонт
	Объектов
	2371
	-
	2830

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	7867
	9025
	8984


Муниципальное казенное учреждение осуществляет проектно-документационное сопровождение и технический контроль за ремонтом объектов муниципальной собственности города Иванова, по которым Управление капитального строительства выступало заказчиком.
2.2.
 Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	101,2
	21,7
	21,7


В 2012 году в рамках мероприятия управлением капитального строительства Администрации города Иванова осуществлялось исполнение судебных актов о взыскании неосновательного обогащения и возмещение судебных расходов по оплате госпошлины.
2.3.
 Оплата пени, штрафных санкций по объектам капитальных вложений 

	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	5,5
	5,1


В рамках мероприятия в 2012 году управлением капитального строительства Администрации города Иванова осуществлялась оплата пени, штрафных санкций по объектам  капитальных  вложений  по  актам  совместной  сверки  расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам  с  ИФНС России по г. Иваново.
2.4.
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	288,2
	288,2


В соответствии с Налоговым Кодексом РФ и налоговой декларацией по налогу на имущество за 2012 год в рамках мероприятия управление капитального строительства Администрации города Иванова осуществило оплату налога на имущество по объектам капитальных вложений.
2.5. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Доля возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам
	%
	76,8
	78,6
	-

	Объем расходов  бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	2 334,37
	1 483,20
	-


В рамках мероприятия в 2012 году в адрес Управления капитального строительства Администрации города Иванова Заемщиком был предоставлен кредитный договор. По результатам его рассмотрения управление осуществило возмещение процентов 27.12.2012. Однако, денежные средства были возвращены на расчетный счет управления, в связи с отсутствием указания организационно-правовой формы (ООО) получателя средств в платежном поручении.
При наличии финансирования указанные мероприятия будут завершены в 2013 году.

3.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения

	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Количество объектов уличного освещения, на строительство которых, разработана проектно-сметная документация
	Единиц
	7
	6
	6

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	1 480,0
	1 907,0
	1 907,0


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

В 2012 году в рамках запланированного мероприятия разработана проектно-сметная документация на строительство 6 объектов уличного освещения. 

3.2.
Строительство объектов уличного освещения

	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения
	Км
	-
	4,7
	4,2

	Число установленных в рамках реализации Программы светильников наружного освещения
	Шт
	-
	194
	174

	Число установленных в рамках реализации Программы опор
	Шт
	-
	194
	187

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	5 748,76
	4 591,44


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

Запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены частично, промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты частично. Сложности с реализацией возникли в отношении мероприятия по строительству объекта уличного освещения по ул. 2-я Фабричная, в связи с непредставлением подрядными организациями, подтверждающих выполнение работ, документов.

При наличии финансирования указанные мероприятия будут завершены в 2013 году.

3.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Подготовка проектно-сметной документации
	Шт
	-
	1
	1

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	1176,57
	1 176,57


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

В 2012 году в рамках запланированного мероприятия разработана проектно-сметная документация на проведение водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская, а также выполнены иные проектные работы по другим улицам областного центра.

3.4.
Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Количество объектов строительства, по которым откорректирована проектно-сметная документация
	Единиц
	-
	3
	3

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	461,0
	461,0


В 2012 году в рамках запланированного мероприятия откорректирована проектно-сметная документации на строительство 3 объектов водопровода и канализации.
3.5.
Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе
	М
	-
	794,4
	730,2

	Количество устанавливаемых водоразборных колонок
	Шт
	-
	6
	4

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	8 693,41
	6 615,01


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

Запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены частично, промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты частично. Сложности с реализацией возникли в отношении мероприятия по строительству водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному, в связи с непредставлением подрядными организациями, подтверждающих выполнение работ, документов.

При наличии финансирования указанные мероприятия будут завершены в 2013 году.

3.6.
Устройство выгребной ямы к жилому дому
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план*
	факт

	Количество устроенных выгребных ям
	Шт
	-
	1
	1

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	-
	1 320,91
	1 272,93


* согласно редакции ведомственной целевой программы, действовавшей на 31.12.2012 года

В 2012 году в рамках запланированного мероприятия выполнены мероприятия по устройству выгребной ямы к жилому дому по ул. Фрунзе, 85 «А» в г. Иваново.
4.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт*

	Количество исполненных наказов
	Единиц
	2
	2
	2

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	811,52
	560,0
	560,0


* согласно отчету об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2012 году (утв. решением Ивановской городской Думы от 27.02.2013 №559)
В 2012 году исполнение принятых наказов избирателей города Иванова, относящихся к сфере ответственности Управления капитального строительства Администрации города, завершены в полном объеме.
Наказы избирателей предполагали разработку проектно-сметной документации и строительство объекта уличного освещения. 
5. Рассмотрение обращений граждан
	Показатель
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	план
	факт

	Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения Управления
	Обращений
	113
	-
	84

	Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений
	Раз
	3
	0
	0


В 2012 году было рассмотрено 84 обращения, на каждое из которых подготовлен и направлен в адрес обратившегося ответ.
Приоритеты и основные направления деятельности Управления капитального строительства
1.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы»

При реализации программы в 2013 году предполагается:
· продолжение строительства Дворца игровых видов спорта в городе Иванове Ивановской области. Для финансирования проекта планируется привлечение федеральных и областных средств, на основании документов (заявки) о софинансировании в областные и федеральные органы власти. Строительство объекта реализуется в 2012-2015 годах, ввод в эксплуатацию – в 2015 году;
· разработка проектно-сметной на  проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново» и получение положительного заключения государственной экспертизы, на строительство которого в дальнейшем планируется привлечь областные средства.
Вместе с тем в 2013 году планируется дополнение программы новыми проектами строительства социальной и инженерной инфраструктуры в городе Иванове. Подготовка и отбор таких проектов будет осуществляться Управлением капитального строительства совместно с отраслевыми структурными подразделениями Администрации города, основываясь на текущей и планируемой потребности города.
2.
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2015 годах»


При реализации программы в 2013 году предполагается:
· завершение реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма. При выполнении данных работ планируется привлечение средств областного бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2013 год;
· строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от  ул. Кудряшова до ул. Шубиных. Для финансирования проекта планируется привлечение областных средств;
· Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)» и получение положительного заключения государственной экспертизы, на строительство которого в дальнейшем планируется привлечь областные средства.

Также в 2013 году планируется дополнение программы новыми проектами строительства и реконструкции дорожной сети областного центра. Подготовка и отбор таких проектов будет осуществляться Управлением капитального строительства совместно с отраслевыми структурными подразделениями Администрации города, основываясь на текущей и планируемой потребности города.
Плановые результаты деятельности Управления капитального строительства
	Показатель*
	Единица измерения
	2012
(отчет)
	2013
	2014
	2015

	1.1. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы»

	Общая площадь построенных (отреконструированных) котельных
	кв.м
	39,6
	-
	-
	-

	Ввод дополнительных площадей городских кладбищ
	га
	11,0
	6,0
	9,0
	10,43

	Общая площадь муниципального общеобразовательного учреждения (школы), для строительства которого будет подготовлена проектно-сметная документация
	кв.м
	13 401,3
	-
	-
	-

	Общая площадь дошкольных образовательных учреждений), для строительства (реконструкции) которых будет подготовлена проектно-сметная документация
	кв.м
	1 471,3
	3800,0
	-
	-

	Общая площадь построенного Дворца игровых видов спорта
	кв.м
	-
	-
	-
	16 544,98

	Общая протяженность проложенного дождевого коллектора, для которого будет подготовлена проектно-сметная документация, м
	кв.м
	-
	-
	880,0
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	138 622,63
	33 001,11
	47 004,44
	31 800,00

	1.3. Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010-2015 годах»

	Протяженность построенных, отреконструированных автомобильных дорог
	м
	-
	2 600,0
	570,0
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых будет подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
	м
	350,0
	1 200,0
	-
	-

	Протяженность автомобильных дорог, на строительство которых будет откорректирована проектно-сметная документация
	м
	506,0
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	96 558,62
	120 762,40
	63 873,70
	-

	2.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности



	Число объектов, за ремонтом которых осуществляется технический контроль
	объектов
	3613
	-
	-
	-

	- в т.ч. объектов, на которых проводится капитальный ремонт
	объектов
	783
	-
	-
	-

	- объектов, на которых проводится текущий ремонт
	объектов
	2830
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	8984
	9829
	10105
	10112

	3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения

	Количество объектов строительства, по которым за год будет разработана проектно-сметная документация
	единиц
	6
	5
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	1 907,0
	1 949,0
	-
	-

	3.2. Строительство объектов уличного освещения

	Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения
	км
	4,2
	8,5
	-
	-

	Число установленных в рамках реализации Программы светильников наружного освещения
	шт
	174
	345
	-
	-

	Число установленных в рамках реализации Программы опор
	шт
	187
	345
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	4 591,44
	3 840,0
	-
	-

	3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе

	Количество объектов строительства, по которым за год будет разработана проектно-сметная документация
	единиц
	1
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	1 176,57
	-
	-
	-

	3.4. Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе

	Количество объектов строительства, по которым за год будет откорректирована проектно-сметная документация
	единиц
	3
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	461,0
	-
	-
	-

	3.4. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе

	Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе
	м
	730,2
	634
	279,5
	-

	Количество устанавливаемых водоразборных колонок
	шт
	4
	4
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	6 615,01
	6 048,56
	3 977,61
	-

	3.5. Устройство выгребной ямы к жилому дому

	Количество устроенных за год выгребных ям
	единиц
	1
	-
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	1 272,93
	-
	-
	-

	4. Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление капитального строительства Администрации города

	Количество наказов за год
	единиц
	2
	3
	-
	-

	Объем расходов бюджета города Иванова
	тыс. руб.
	560,0
	510,0
	-
	-

	5. Рассмотрение обращений граждан

	Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения Управления
	обращений
	84
	-
	-
	-

	Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений
	раз
	-
	-
	-
	-


* показатели приведены согласно редакциям долгосрочных и ведомственных  целевых программ, а также плановым результатам, действовавшим на 31.12.2012 года

Начальник управления                                                                                                                                        О.Ф. Уемова
А.Г. Бухарова

З.А. Сперанская

Н.Ю. Сивкина
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